BIÊN BẢN HỌP NHÓM (LẦN 5) Môn: Kỹ năng mềm

1. Thông tin chung

Tên nhóm: X-Ghosts Mã nhóm: 05

Các thành viên có tham dư:

STT 1.	MSSV 22127018	Họ và tên Phạm Huỳnh Mỹ Anh	Email phmanh22@clc.fitus.edu.vn	SĐT 0909604224
2.	22127024	Đặng Trần Anh Khoa	dtakhoa22@clc.fitus.edu.vn	0344375923
3.	22127030	Lương Gia Bảo	lgbao22@clc.fitus.edu.vn	0926202479
4.	22127049	Nguyễn Quốc Đại	nqdai22@clc.fitus.edu.vn	0363877696
5.	22127169	Thái Thị Kim Huyền	ttkhuyen22@clc.fitus.edu.vn	0344429207
6.	22127236	Nguyễn Tấn Lộc	ntloc22@clc.fitus.edu.vn	0339567080
7.	22127244	Nguyễn Hải Long	nhlong22@clc.fitus.edu.vn	0906769389
8.	22127251	Võ Hồ Bảo Long	vhblong22@clc.fitus.edu.vn	0982498140
9.	22127288	Võ Hải Nam	vhnam22@clc.fitus.edu.vn	0976729989
10.	22127310	Cao Uyển Nhi	cunhi22@clc.fitus.edu.vn	0899150904

Mục tiêu của cuộc họp nhằm:

- 1. Duyệt quy trình phỏng vấn, số người đi phỏng vấn, được phỏng vấn
- 2. Góp ý làm intro, outro.
- 3. Đánh giá việc trong tuần vừa rồi
- 4. Đặt ra kế hoạch làm việc cho các tuần tiếp theo

Địa điểm: phòng Itec, thư viện tầng 10

Thời gian: 1:00pm ngày 15/11/2022 đến 4:00pm ngày 15/11/2022

2. Kết quả buổi họp

- Thống nhất về cách trình bày, tâm lý...
- Thống nhất phương thức trình bày biên bản, giấy tờ trên Drive.
- Xác định kế hoạch phỏng vấn
- Nhận được phản hồi của trưởng nhóm

Ånh minh chứng:









3. Bảng phân công công việc.

STT	Người phụ trách	Mô tả nội dung công việc	Bắt đầu	Kết thúc
1.	Phạm Huỳnh Mỹ Anh	Lên ý tưởng kịch bản	15/11/2022	22/11/2022
2.	Đặng Trần Anh Khoa	Báo cáo tiến trình, làm biên bản họp	15/11/2022	22/11/2022
3.	Lương Gia Bảo	Hậu cần phỏng vấn, nắm giữ kịch bản	15/11/2022	22/11/2022
4.	Nguyễn Quốc Đại	Ghi chép nội dung họp, mời vài bạn sinh viên, giảng viên để phỏng vấn	15/11/2022	22/11/2022
5.	Thái Thị Kim Huyền	Ghi lời dặn giảng viên, hỗ trợ quay video	15/11/2022	22/11/2022
6.	Nguyễn Tấn Lộc	Quay video phỏng vấn chính	15/11/2022	22/11/2022
7.	Nguyễn Hải Long	Phụ trách team quay video	15/11/2022	22/11/2022
8.	Võ Hồ Bảo Long	Hỗ trợ quay video, chọn thời gian đi quay	15/11/2022	22/11/2022
9.	Võ Hải Nam	Hoàn thiện các thiết kế	15/11/2022	22/11/2022
10.	Cao Uyển Nhi	Chốt ý tưởng intro, outro, Chỉnh sửa và duyệt dự kiến thực hiện kế hoạch, bàn giao deadline. Feedback cho các thành viên, nhắc nhở và tuyên dương.	15/11/2022	22/11/2022